



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 94 DI DATA 18.07.2016 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Lavori di restauro e risanamento strutturale di Casa Iellici – opere elettriche del piano terra: Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1

CUP: D64B09000080007
CIG: 64155317A8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 45 di data 11.05.2016 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- ricordato che con provvedimento giuntale n. 108 di data 14.07.2011 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al primo lotto dei lavori di risanamento strutturale redatto dall'ing. Lucio Zeni, nell'importo complessivo di € 2.730.000,00, di cui € 1.851.500,00 per lavori a base d'appalto (inclusi gli oneri di sicurezza) e € 878.500,00 per somme a disposizione;
- che con propria determinazione n. 143 di data 23.09.2015, il progetto dell'impianto elettrico è stato approvato nell'importo complessivo di € 97.531,78 di cui Euro 49.214,23 per lavori a base d'appalto ed Euro 48.317,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, determinando di realizzare i lavori in economia per mezzo di affidamento ad impresa artigiana esterna previo espletamento di confronto concorrenziale;
- che con proprio provvedimento n. 165 di data 26.10.2015 i lavori sono stati affidati alla ditta ELETTOZORZI DI ZORZI VALENTINO di Tesero al corrispettivo di € 41.701,56 (dei quali € 2.527,97 per la sicurezza e € 1.844,60 per lavori in economia non soggetti a ribasso) corrispondente ad un ribasso del 24,150%, come offerta di data 08.10.2015;
- considerato che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia suppletiva e di variante per recepire le variazioni descritte nella relazione tecnica di perizia, che riguardano principalmente il completamento dell'impianto con la fornitura e posa delle apparecchiature fisse da installare a pavimento e sulle colonnine in corten, oltre al completamento degli impianti di rilevazione antincendio e antintrusione;
- che a tal proposito il direttore dei lavori, ing. Paolo Palmieri, ha redatto una perizia suppletiva e di variante che porta l'importo dei lavori da € 41.701,56 a € 49.974,13, al netto del ribasso d'asta, comportando in tal senso un aumento rispetto all'appalto iniziale pari al 19,84 % ;
- ritenuto opportuno approvare la perizia suppletiva e di variante indicata sopra, che non comporta maggiori oneri rispetto all'importo di progetto approvato e detti lavori possono comunque essere affidati all'originario contraente ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. b), punto 1) e 2) della L.P. 2/2016 oltre che ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. a) e b) della L.P. 26/93.

La variante di cui all'oggetto rientra inoltre nei casi previsti dall'art. 27, comma 2, lett. c) e e), della succitata L.P. 2/2016.

- dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori oneri di spesa oltre all'importo già impegnato a bilancio per l'opera all'intervento 2050101 – capitolo 21102 del bilancio 2016, gestione residui passivi;

- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

d e t e r m i n a

- 1)** di approvare la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei lavori ing. Paolo Palmieri, relativa ai lavori per l'esecuzione delle opere elettriche nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento strutturale di Casa Iellici, per un importo dei lavori di 49.974,13, al netto del ribasso d'asta, comportando in tal senso un aumento rispetto all'appalto iniziale pari al 19,84 % ;
- 2)** di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori oneri di spesa oltre all'importo già impegnato a bilancio per l'opera all'intervento 2050101 – capitolo 21102 del bilancio 2016, gestione residui passivi;
- 3)** di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104.

IL RESPONSABILE
geom. Paolo Longo

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Data di attestazione regolarità: 18.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marianna Vanzetta