



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 112 / 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Olimpiadi Milano - Cortina 2026. Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento nr. 4 di data 15.12.2025 – intervento 1.a.2 - Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in loc. Lago di Tesero. Approvazione in linea tecnica della variante n. 3 UMAF 1 CUP: D67H25000990003 - CIG B86D9F3B8D.

Il giorno venticinque giugno 2026, alle ore 14.45 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Deflorian Massimiliano - SINDACO
Barbolini Alan - VICESINDACO
De Zolt Simona - ASSESSORE
Zanon Elena - ASSESSORE
Volcan Enrico - ASSESSORE
Menegoni Isaia - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Luchini dott.ssa Chiara**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Deflorian Massimiliano**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Olimpiadi Milano - Cortina 2026. Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento nr. 4 di data 15.12.2025 – intervento 1.a.2 - Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in loc. Lago di Tesero. Approvazione in linea tecnica della variante n. 3 UMAF 1 CUP: D67H25000990003 - CIG B86D9F3B8D.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

In data 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale con sede a Losanna (CH), ha assegnato i XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali (2026) alla candidatura italiana “Milano - Cortina d’Ampezzo”.

La Provincia Autonoma di Trento rappresenta uno dei soggetti istituzionali che ha promosso e sostenuto la propria candidatura ad organizzare l’evento, mettendo a disposizione le varie strutture sportive già precedentemente realizzate in occasione dello svolgimento dei Mondiali di sci nordico negli anni 1991 - 2003 - 2013.

In particolare, sul territorio del Comune di Tesero si sono tenute, presso lo Stadio del Fondo “Fabio Canal” di Lago di Tesero, alcune competizioni per le quali sono stati eseguiti importanti interventi di adeguamento e riqualificazione.

Per favorire un impatto positivo dei Giochi olimpici sui territori interessati, la Provincia Autonoma di Trento ha deciso di supportare le varie Amministrazioni ed Enti coinvolti, sostenendo una serie di interventi, da attuare sulla base della procedura prevista ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), della L.P. 01.07.2011 n. 9 “*Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento*”, ovvero considerando l’organizzazione e lo svolgimento del citato evento olimpionico come un “*evento eccezionale*”, non fronteggiabile attraverso l’ordinaria attività dell’amministrazione pubblica ed equiparandolo ad una “*calamità*”, che presuppone l’effettuazione degli interventi necessari, in regime di somma urgenza.

A tal fine, il Presidente della Provincia di Trento ha emanato l’ordinanza n. 1 (321156) di data 23.04.2025 (agli atti con il n. 3697/Prot. di data 23.04.2025), recante il titolo “*Evento eccezionale ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) della LP 9/2011 - elenco degli interventi e delle attività di gestione dell’Evento Olimpico e Paraolimpico “Milano Cortina 2026”*”, successivamente integrata dalle Ordinanze n. 2 (447722) di data 06.06.2025 (agli atti con il n. 5242/Prot. di data 10.06.2025), n. 3 (786506) di data 09.10.2025 (agli atti con il n. 9069/Prot. di data 09.10.2025), n. 4 (977552) di data 15.12.2025 (agli atti con il n. 11437/Prot. di data 16.12.2025) e n. 5 (93956) di data 02.02.2026 (agli atti con il n. 1126/Prot di data 03.02.2026).

Tali provvedimenti prevedevano anche l’istituzione di un apposito fondo necessario a sostenere e finanziare gli interventi previsti dalla citata ordinanza, a carico di diversi soggetti attuatori.

Fra gli interventi previsti, figurano anche quelli relativi alla manutenzione e sistemazione della viabilità pubblica, che per il Comune di Tesero riguardano l’asfaltatura di alcune strade comunali presenti nell’abitato di Lago di Tesero (codice 1.a.2), limitrofe allo Stadio del fondo, con uno stanziamento iniziale previsto di € 450.000,00 e successivamente aggiornato ad € 708.282,05.

Le azioni da porre in essere non sono attuabili con l’attività ordinaria della Pubblica Amministrazione.

Per poter procedere celermente e tenuto conto che il personale dell'Ufficio Tecnico comunale era impegnato a gestire le numerose e complesse pratiche connesse all'organizzazione delle Olimpiadi, è risultato necessario rivolgersi ad un professionista esterno che ha predisposto la necessaria documentazione progettuale, depositata agli atti del Comune con i n. 5938/Prot. (UMAF 1) e n. 5939/Prot. (UMAF 2) entrambi di data 02.07.2025.

Si ricorda che, l'incremento di risorse previsto nelle ordinanze del Presidente della Provincia, era stato concordato con gli uffici provinciali e che per tale ragione era stato già affidato un incarico per la predisposizione della perizia anche per l'UMAF2 in modo da poter inoltrare in maniera tempestiva ulteriore domanda di finanziamento.

Le perizie, che hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni e nulla osta, espongono i seguenti quadri economici:

UMAF 1 – Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in località Lago di Tesero (intervento prioritario): importo complessivo di spesa pari ad € 449.309,49, dei quali € 322.146,79 per lavori (compresi € 4.853,14 per oneri della sicurezza) ed € 127.162,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

UMAF 2 - Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in località Lago di Tesero (intervento secondario): importo complessivo di spesa pari ad € 422.818,62, dei quali € 207.725,13 per lavori (compresi € 4.853,14 per oneri della sicurezza) ed € 215.093,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

e sono state approvate con deliberazione della giunta comunale nr. 129 d.d. 03.07.2025.

Successivamente in fase di istruttoria della pratica per la concessione del finanziamento da parte della P.A.T., con lettera di avvio del procedimento prot. n. 0664195 d.d. 26.08.2025 agli atti con ns. prot. n. 7650 d.d. 26.08.2025, è stata richiesta la modifica del progetto dell'UMAF1, in quanto era previsto anche un intervento strutturale sulla strada pedonale di collegamento fra la loc. Sottopedonda e la loc. Val, per il quale è stato fatto un progetto a sé stante approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 144 d.d. 21.08.2025.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) Variante n. 1 per la pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in loc. Lago – UMAF1 redatto dal geom. Lorenzo Vanzetta agli atti prot. 7712 del 28.08.2025, prevedeva un importo complessivo di spesa invariato rispetto al progetto iniziale di € 449.309,49 dei quali € 322.146,76 per lavori (compresi € 4.853,14 per oneri della sicurezza) ed € 127.162,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato approvato con deliberazione nr. 147 d.d. 28.08.2025.

A seguito della redazione della Variante n. 1 relativa all'UMAF 1, nella quale è stata inserita l'asfaltatura di alcune strade previste nell'UMAF 2, da parte del geom. Lorenzo Vanzetta, è stata redatta la Variante n. 1 anche dell'UMAF 2 agli atti prot. 8982 del 07.10.2025, che prevedeva un importo complessivo di spesa invariato rispetto al progetto iniziale di € 422.818,62 dei quali € 194.667,29 per lavori (compresi € 4.853,14 per oneri della sicurezza) ed € 228.151,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

La variante n. 1 all'UMAF 2 è stata approvata con deliberazione nr. 185 d.d. 10.10.2025.

Il comune ha ottenuto la concessione del contributo per entrambe le Unità funzionali.

Durante i lavori è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche ai quadri economici finalizzate principalmente all'asfaltatura di parte della p.f. 6460 in C.C. Tesero, area limitrofa al Centro del

Fondo, che è stata utilizzata durante lo svolgimento della manifestazione olimpionica per il parcheggio degli autobus degli spettatori e anche come fermata degli autobus di linea; da qui i tifosi potevano comodamente raggiungere a piedi, attraverso un percorso pedonale dedicato, l'ingresso dello stadio. Per contro, con la stessa variante, sono state escluse le asfaltature di alcune vie previste precedentemente perché non necessarie.

Come previsto dall'art. 20, comma 3, della L.P. 26/93 e ss.mm., l'incarico per la redazione della variante n. 2 per entrambe le unità funzionali è stato conferito al geom. Lorenzo Vanzetta, progettista e direttore di entrambi i lavori, con deliberazione della Giunta comunale nr. 245 d.d. 30.12.2025.

Il progettista ha consegnato gli elaborati per la variante n. 2 dell'UMAF 1 al protocollo 636 d.d. 21.01.2026 e per la variante n. 2 dell'UMAF 2 al protocollo nr. 60 d.d. 07.01.2026 e al prot. n. 637 d.d. 21.01.2026.

Si evidenzia che per l'UMAF1, dal quadro economico iniziale pari ad € 449.309,49 dei quali € 322.146,76 per lavori (compresi € 4.853,14 per oneri della sicurezza) ed € 127.162,73 per somme a disposizione, era già stato detratto l'importo di € 5.000,00 (oltre ad iva) relativo a somme a disposizione della stazione appaltante. Tale voce, infatti, veniva stralciata per costituire un intervento autonomo (illuminazione pubblica). L'importo complessivo dell'opera UMAF 1 è pertanto passato ad € 443.209,46.

Inoltre, in seguito alla redazione della variante n. 2, per effetto della diminuzione della spesa complessiva di € 29.844,21 l'importo totale dell'intervento diminuiva a € 413.365,25 di cui € 322.146,77 per lavori compresi € 4.853,14 per oneri della sicurezza oltre a somme a disposizione pari ad € 91.218,48.

L'importo dei lavori dell'UMAF1 rimaneva pertanto invariato (aumento di 1 centesimo) mentre le somme a disposizione subivano una diminuzione.

Si evidenzia invece, che per l'UMAF2, rispetto al quadro economico iniziale pari ad € 422.818,62 dei quali € 194.667,29 per lavori (compresi € 4.853,14 per oneri della sicurezza) ed € 228.151,33 per somme a disposizione, era stato già detratto l'importo di € 129.300,00 (oltre ad iva) relativo all'acquisto dei pali dell'illuminazione. Tale voce, infatti, veniva stralciata per costituire un intervento autonomo (illuminazione pubblica). L'importo complessivo dell'opera UMAF 2 è pertanto passato ad € 265.072,59.

Per effetto dell'aumento dei lavori previsti nella variante n. 2, che passano ad € 235.697,56 (compresi € 4.853,14 per oneri della sicurezza), e della diminuzione dell'importo delle somme a disposizione che passano ad € 59.219,24, l'importo complessivo variato del quadro economico dell'UMAF2 ammonta ad € 294.916,80. L'importo complessivo dell'intervento dell'UMAF2 subiva quindi un aumento per € 29.844,21.

La variante n. 2 relativa ai lavori di "*Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in località Lago di Tesero*" delle Unità Funzionali UMAF 1 e UMAF 2 veniva approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 d.d. 22.01.2026.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T n. 2683 di data 19.03.2026, agli atti con prot. n. 3011 dd. 26.03.2026, è stato rideterminato l'importo della spesa ammissibile a contributo per l'intervento UMAF 1 in euro 413.365,22 mentre, per l'intervento UMAF 2, la spesa complessiva ammissibile è stata confermata in euro 294.916,77, per un totale complessivo di € 708.281,99, nel rispetto del limite delle risorse previste nell'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 4 prot. n. 977552 di data 15 dicembre 2025 e pari al 100% della spesa ammessa;

Successivamente alla conclusione dei lavori relativi all'UMAF2, con Determinazione U.T.C. n. 113 di data 23.04.2026 è stata approvata la contabilità finale e la spesa complessivamente sostenuta di

tale intervento, il quale ha determinato un importo di spesa finale complessivamente sostenuto di € 279.495,69 con un risparmio di € 15.421,12 rispetto all'importo individuato con la variante n. 2 di € 294.916,80.

Nella stessa determinazione è stato stabilito, in accordo con gli uffici della Provincia coinvolti nella concessione del contributo, di utilizzare l'importo di € 15.421,12 derivante dall'economia sullo stato finale dei lavori di "Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in loc. Lago di Tesero-UMAF 2", per finanziare l'asfaltatura di ulteriori tratti ammalorati, non precedentemente considerati e limitrofi alla zona di intervento, e da determinare tramite apposita variante nell'intervento UMAF 1 che risulta ancora da ultimare.

Ciò premesso.

Vista la necessità di redigere la variante n. 3 ai lavori di "Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in località Lago di Tesero" – UMAF 1, al fine di provvedere all'asfaltatura di aggiuntivi tratti stradali ammalorati dal passaggio di mezzi pesanti per l'allestimento e lo smontaggio delle strutture provvisorie utilizzate durante le gare olimpiche.

Il professionista incaricato per le vie brevi ha provveduto all'espletamento di quanto sopra, presentando agli atti del Comune con il n. 5299/Prot. di data 25.06.2026, gli elaborati relativi alla Variante n. 3 dei lavori relativi alla "Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in località Lago di Tesero" – UMAF 1, nell'importo complessivo di spesa di € 428.724,50, dei quali € 346.746,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del – 2,300 % (compresi € 4.853,14 per la sicurezza) ed € 81.978,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, inglobando € 15.359,25 derivanti dal risparmio sulla contabilità finale dell'UMAF 2 e come riportato nel seguente quadro economico generale di spesa:

QUADRO ECONOMICO	DI APPALTO	1^ VARIANTE	2^ VARIANTE	3^ VARIANTE
LAVORI				
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	322.146,76 €	322.146,77 €	322.146,77 €	354.794,73 €
a dedurre ribasso 5,40%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.048,66 €
di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.853,14 €	4.853,14 €	4.853,14 €	4.853,14 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
imprevisti 10%	32.214,68 €	32.214,68 €	12.214,68 €	0,00 €
somme a disposizione per la stazione appaltante	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
contributo ANAC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
spese tecniche supporto al RUP, verifica e validazione progetto	8925	8925	4462,5	4462,5
IVA su lavori , imprevisti e somme a disosizione della S.A. (22%)	79.059,52 €	79.059,52 €	73.559,52 €	76.284,14 €
iva SU SPESE TECNICHE (22%)	1.963,50 €	1.963,50 €	981,75	981,75
arrotondamento	0,04 €	0,02 €	0,03 €	0,04 €
totale somme a disposizione	127.162,73 €	127.162,72 €	91.218,48 €	81.978,43 €
TOTALE	449.309,49 €	449.309,49 €	413.365,25 €	428.724,50 €

importi derivanti da recupero economie UMAF 2

15.359,25 €

Gli elaborati si compongono dei seguenti allegati:

- Relazione tecnica
- Tavola n. 1
- Tavola n. 2
- Computo metrico – quadro economico
- Quadro economico comparativo
- Atto di sottomissione

Considerato che gli interventi previsti non necessitano dell'acquisizione di alcuna autorizzazione / nulla osta trattandosi di opere di manutenzione straordinaria.

Dato atto che si ritiene di approvare in linea tecnica la variante di cui sopra ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 3) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "*Codice dei Contratti pubblici*".

Dato atto che l'aumento dell'importo di contratto della Variante suppletiva n. 3 di cui alla presente non supera la percentuale del sesto quinto (20%) si ritiene di affidare i lavori suppletivi al medesimo contraente iniziale, con la semplice sottoscrizione di atto contabile di sottomissione, ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento*".

Si precisa, peraltro, che a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori dell'UMAF 1 previsti nella presente variante n. 3, sarà chiesto un incremento del contributo già concesso con determinazioni n. 10308 d.d. 18.09.2025 e n. 2683 di data 19.03.2026 del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della P.A.T.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 "*Legge provinciale sui lavori pubblici*" e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici*".

Vista la L.P. 19.07.1993 n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento*".

Visto il D.P.P. 12.04.2023 n. 8-84/Leg. "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici ..."

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*".

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*".

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*", modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare in linea tecnica per quanto esposto in premessa la variante nr. 3 ai lavori di *"Pavimentazione e riqualificazione della viabilità pubblica in località Lago di Tesero"*, UMAF 1, come predisposta dal Progettista Direttore dei Lavori Geom. Vanzetta Lorenzo acquisita agli atti del Comune con il n. 5299/Prot. di data 25.06.2026, nell'importo complessivo di spesa di € 428.724,50, dei quali € 346.746,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del - 2,300 % (compresi € 4.853,14 per la sicurezza) ed € 81.978,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, inglobando € 15.359,25 derivanti dal risparmio sulla contabilità finale dell'UMAF 2.
2. Di dare atto che la presente variante viene approvata ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 3) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 *"Codice dei Contratti pubblici"*.
3. Di prevedere l'affidamento dei lavori al medesimo contraente iniziale, con la semplice sottoscrizione di atto contabile di sottomissione, ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*.
4. Di dare atto che per effetto dell'aumento dell'importo dei lavori dell'UMAF 1 previsti nella presente variante n. 3, sarà chiesto un incremento del contributo già concesso con determinazioni n. 10308 d.d. 18.09.2025 e n. 2683 di data 19.03.2026 del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della P.A.T.
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia di Trento, ai fini della richiesta di ammissione a contributo.
6. Di demandare a successivi atti del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale la predisposizione degli atti necessari all'approvazione a tutti gli effetti della presente variante n. 3 e all'esecuzione dei lavori di cui alla presente.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Massimiliano Deflorian

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 25/06/2026.

Tesero, 25/06/2026

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Tesero, 25/06/2026

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 25/06/2026

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Tesero, 25/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Groff geom. Monica

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e ove richiesto si attesta la relativa copertura finanziaria.

Tesero, 25/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gabrielli dott.ssa Alessia

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
------	-----------	----------	----------	-----------------	------	---------	--------