



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
 UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



**Lavori di adeguamento dello
 stadio del fondo a Lago di Tesero
 UF1B - Ex Tribuna e FISL**

FASE
 PROGETTO :

STATO DI PROGETTO VARIANTE N°3

CATEGORIA :

TITOLO
 TAVOLA :

QUADRO ECONOMICO

C. SIP: E-90/000	C. SOC: 5360		FASE PROGETTO : V2	TIPO ELAB. : R	CATEGORIA : 130	PARTE D'OPERA : UF1-B	N° PROGR. 2	REVISIONE :
REDATTO DA: ing. Matteo Toffanin geom. Andrea VALENTINI						Visto IL DIRIGENTE: ing. Marco GELMINI		
						Visto IL DIRETTORE DELL'UFFICIO : ing. Matteo D'IGNAZIO IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO: ing. Gabriele DEVIGILI		
NOME FILE :						DATA REDAZIONE : SETTEMBRE 2025		

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO - UF1B TRIBUNA E FISI - variante n°3 -

QUADRO ECONOMICO										QUADRO DI RAFFRONTO			
				A	B	C	D	E	F	F	G	H	
LAVORI				PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE COMPENSATIVA UF1A-UF1B	VARIANTE 2	VARIANTE 3	VARIANTE 2	VARIANTE 3	DIFFERENZA IN MENO	DIFFERENZA IN PIU'
1)	EX TRIBUNA E FISI	Lavori Oneri della sicurezza Totale Complessivo Lavori		€ 4 025 360,57 € 158 789,63 € 4 184 150,20	€ 3 587 133,86 € 158 789,63 € 3 745 923,49	€ 3 739 056,62 € 171 371,73 € 3 910 428,35	€ 3 739 056,62 € 171 371,73 € 3 910 428,35	€ 3 949 668,78 € 180 441,08 € 4 130 109,86	€ 4 040 455,82 € 180 441,08 € 4 220 896,90	€ 3 949 668,78 € 180 441,08 € 4 130 109,86	€ 4 040 455,82 € 180 441,08 € 4 220 896,90		90 787,04
	TOT. LAVORI COMPIUTI			€ 4 184 150,20	€ 3 745 923,49	€ 3 910 428,35	€ 3 910 428,35	€ 4 130 109,86	€ 4 220 896,90	€ 4 130 109,86	€ 4 220 896,90	0,00	90 787,04
2)	SOMME A DISPOSIZIONE												
	a) altre somme - allacciamenti (oneri fiscali compresi)			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	102 000,00	100 000,00	102 000,00		2 000,00
	b) imprevisti			186 795,26	186 795,26	278 698,92	137 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) spese tecniche			450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	167 146,84	173 000,00	167 146,84	173 000,00		5 853,16
	d) incentivo per attività tecnico amministrative (oneri fiscali compresi)			21 000,00	21 000,00	21 000,00	30 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
	e) oneri previdenziali			18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	18 000,00	6 920,00	18 000,00	6 920,00	11 080,00	
	f) oneri fiscali 10% (lavori + imprevisti)			437 094,55	393 271,88	418 912,73	404 800,00	413 010,99	422 089,69	413 010,99	422 089,69		9 078,70
	g) oneri fiscali 22% (spese tecniche + oneri previdenziali)			102 960,00	102 960,00	102 960,00	57 200,00	40 732,31	39 582,40	40 732,31	39 582,40	1 149,91	
	h) economie di aggiudicazione comprensivi oneri fiscali				482 049,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i) lavori in economia compresi oneri fiscali (art.52 LP 26/93)					200 000,00	0,00	10 000,00	10 980,23	10 000,00	10 980,23		980,23
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1 315 849,80	€ 1 754 076,51	€ 1 589 571,65	€ 989 571,65	€ 769 890,14	€ 775 572,32	769 890,14	775 572,32	12 229,91	17 912,09
	TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNO DI SPESA			€ 5 500 000,00	€ 5 500 000,00	€ 5 500 000,00	€ 4 900 000,00	€ 4 900 000,00	€ 4 996 469,22	4 900 000,00	4 996 469,22	12 229,91	108 699,13

VARIAZIONE LAVORI COMPIUTI RISPETTO CONTRATTO	7,94%
VARIAZIONE LAVORI COMPIUTI RISPETTO V2	2,20%
VARIAZIONE IMPEGNO TRA VARIANTE 3 E VARIANTE 2	€ 96 469,22

Redatto da
geom. Andrea Valentini

IL Direttore dei Lavori
ing. Matteo Toffanin

VISTO: IL DIRETTORE
ing. Matteo D'Ignazio

VISTO: IL DIRIGENTE
ing. Marco Gelmini