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All egato lUtente 20 (A20)
b AY 7

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

DIAGRAMMA DI GANTT
CC CASTELLO DI FIEMME

OGGETTO: OPERA S-1119

fermate TPL in Val di Fiemme
CUP: C25F25000080003

Lavori concernenti l'intervento di sistemazione e adeguamento delle

FASE PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA:

420 - SICUREZZA CANTIERE

Nome attivita Durata -ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2
2[4 [ 1234567891011 [12[13[1a
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1g z1 “
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 z1 E
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1g Z1 “
Scarifica pavimentazione esistente in cubetti di porfido 29 z1
Posa nuove cordonate in porfido 5¢g z1 _
Formazione di rilevato stradale 2g Z1
Posa di pavimentazione in cubetti di porfido 3g Z1
Posa di segnaletica verticale 1g
Smobilizzo del cantiere 1g
Pulizia generale dell'area di cantiere 1g
LEGENDA Zona:
Z1=ZONA UNICA

DIAGRAMMA DI
CC TESERO

GANTT

Noms attivi Durata [S€tmana -1 Settmana 1 TSettimana 2 Setimana 3 - Settmana 4 -
fome attivita ura 2 [ a4 | 1 | [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 | 8 | [0 [ 11 [ 12 [ 13 [ 14 | 15 [ 16 [ 17 18| 19 20 21 | 22 | 23 24 | 25 26 | 27 | 28
ZONA1 20g v —
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 21 [l
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 kAl
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 19 Eal
Rimozione di guard-rails 1g z1 1]
TITOLO TAVOLA : N S ! ! ! ——
Formazione di rilevato stradale 3g z 3
CRONOPROGRAMMA e : o—
Realizzazione di marciapiedi 49 7 4
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 z1 )
P di strato di usura e 29 71 [2]
. . . . 3 ) Formazione di manto di usura e collegamento 1g z1 ]
FASE PROGETTO : TIPO ELAB. : CATEGORIA: PARTE D'OPERA: N° PROGR. REVISIONE : || SCALA : S I E— S I S B ! |
Installazione di pensilina 1g bal 0
E R 4 2 0 1 5 Posa di segnaletica verticale 1g Fal [
Smobilizzo del cantiere 1g z1 ]
X Pulizia generale dellarea di cantiere 19 z1 |
REDAZIONE : DATA REDAZIONE : Apnle 2025 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1g kAl
ZONA2 139 v —J
. COORDINATORE SICUREZZA IN FASE . | Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 =
PROGETTAZIONE : Visto ! IL SOSTITUTO DIRETTORE
DI PROGETTAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli accsssi al cantiere 1g 2l
DELL'UFFICIO INFRASTRUTTURE o I
ORDINE DEGLI INGEGNERI ORDINE DEGLI INGEGNERI Tagliodl asfati di caneggiata stradale 9 2l
DELLA PROV. DI TRENTO DELLA PROV. DI TRENTO FERROVIARIE Rimozione di cordoli, zanelle & opere darte 19 0 |
-e- -o- — == S —
dott. ing. MARCO SONTACCHI dott. ing. MARCO SONTACCHI Rimozione di guard-rais 19 2l
ISCRIZIONE ALBO N° 1756 ISCRIZIONE ALBO N° 1756 Formazione di rilevato stradale 3g 2
. . . . . Posa nuove cordonate in cis 59 5
Ing. MarCO SontaCChl Ing Marco Sontacchl Ing. NICOIa Slmonl Realizzazione i marciapiedi 4q |
portazione di strato di usura e 1g 2z
Formazione di manto di usura e collegamento g 2l
. . : . Installazione di pensili 1 22
COLLABORATORE alla PROGETTAZIONE: RILIEVI TOPOGRAFICI : Visto ! IL DIRIGENTE: e v l —— |
Posa di segnaletica verticale 19 2|l
Smobilizzo del cantiere 19 2
Ing. DaV|de Coelll Geom. geom Forti saverio Puiizia generale delfarea di cantiere 1g 20 |
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 2
geom.  Claudio Decarli Geom. geom. Luigi Rattin pott. Ing.  Carlo Benigni -
LEGENDA Zona:
71 -ZONA1
72-ZONA2
pot. ~ Riccardo Campana
. ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 F i 3
Home stitvita Durata "> 11 [t (2 (345 [6[7 8o [f0[11]i2[13[1al15 16|17 181920 o1
NOME FILE : PLOTTAGGIO : N.P.AT.: COPIA N. ZONA1 10g =~ ==
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1g zilld
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g ral il
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1g ral
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2g Z1 \g
Asportazione di strato di usura e collegamento 2g z1 2]
Posa nuove cordonate in porfido 3g 1 3
Formazione di manto di usura e collegamento 1g 7]
Posa di segnaletica verticale 1g z1ji]
Smobilizzo del cantiere 29 z1 2
Pulizia generale dell'area di cantiere 1g ral
ZONA2 129 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1g ZZ.I.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g k2] 0 |
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2g
Scarifica piazzale esistente in stabilizzato calcareo 1g
Posa nuove cordonate in cls 29
Formazione di rilevato stradale 2g
Formazione di fondazione stradale 2g Z2
Formazione di manto di usura e collegamento 1g
Posa di segnaletica verticale 19
Smobilizzo del cantiere 19 2] ] |
LEGENDA Zona:
Z1=Z70NA1
Z2=70NA2
. ] T 1 Settimana 2 Settimana 3 Seftimana 4 Seftimana 5 Settimana 6
HNome attita burata ""5" T 4 [ 1+ [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 | 8 | o [ 10 [ 11 [ 12 [ 13 [ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 [ 19 [ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 [ 25 [ 26 | 27 | 28 30 [ 81 | 32 | 33 | 34 | 35 36 37 | 88 |
ZONA1 26g v v‘
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 z1 ]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g z [
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1g z [
Rimozione di guard-rails 1g z1 ]
Scavo di sbancamento 29 z 2]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1g z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz | 2g pal B
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g z1 ]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29 z1 2]
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 2g z 2]
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19 z1 ]
Riempimento di scavo eseguito a macehina con materiale sec | 2g z1 2
Formazione di rilevato stradale 1g bal [
Posa nuove cordonate in granito 29 z1 B
Realizzazione di marciapiedi 29 71 2]
Posa di ringhiere e parapetti 2g z 2]
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1g z1 0]
Asportazione di strato di usura e collegamento 1g 214
Formazione di manto di usura e collegamento 1g z1 )
Installazione di pensilina 1g ziji
Posa di segnaletica verticale 19 z1 ]
Smobilizzo del cantiere 1g z1 4]
Pulizia generale dellarea di cantiere 19 z1 ]
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 z1 ]
ZONA2 159
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1g
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 29
Scoticamento terra vegetale 1g
Formazione di rilevato stradale 29
Posa nuove cordonate in cls 29
Realizzazione di marciapiedi 3g
Asportazione di strato di usura e collegamento 19
Formazione di manto di usura e collegamento 1g
Installazione di pensilina 1g
Posa di segnaletica verticale 1g
Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dellarea di cantiere 19
Realizzazione di segnaletica orizzontale 1g
LEGENDA Zona:
71 = ZONA1
72-ZONA2




