



**COMUNE DI TESERO**  
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 73 DI DATA 28.08.2015 DEL SEGRETARIO  
COMUNALE

**OGGETTO:**

Taglio, sezionatura ed esbosco di lotti denominati "La Fossa B schianti da vento" 2014 e "Pian dei Cerci schianti da vento" 2015: affidamento di lavori aggiuntivi.

CIG: 61593139DF

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 45 di data 24.04.2015 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici.

Premesso che:

con la determinazione n. 45 di data 21.05.2015 è stato deciso di affidare all'Impresa Boschiva Trettel & Iuriatti s.n.c., con sede a Tesero, i lavori del lotto di schianti da vento 2014 "La Fossa B", a € 45,00 mc. per 1.000 mc. presunti a misura, oltre oneri di sicurezza pari a €/mc. 0,15 e € 400,00, pari a un corrispettivo presunto a misura di € 45.550,00 più IVA per 1.000 mc. (IVA € 10.021,00; totale spesa presunta € 55.571,00).

Con la determinazione n. 59 di data 23.07.2015 è stato precisato che i lavori affidati con la determinazione n. 45/2015 riguardano entrambi i verbali di assegno schianti da vento 2014 denominato "La Fossa B" e n. 195/2015/3 "Pian dei Cerci schianti da vento" 2015, per una quantità complessiva presunta di mc. 1.000, pari a quella prevista dall'appalto affidato.

In corso d'opera è emerso che la quantità effettiva da utilizzare è superiore, quantificata in circa mc. 1.300. Pertanto si rende necessario affidare i lavori suppletivi per circa 300 mc., che l'impresa affidataria è disponibile ad effettuare alle stesse condizioni dell'appalto affidato.

Considerato conveniente, sia per i tempi di ultimazione che per le condizioni economiche, affidare i lavori aggiuntivi all'impresa esecutrice dei lavori principali, come da appalto principale.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m..

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale.

## DETERMINA

1. Per quanto esposto in premessa, di affidare lavori suppletivi di taglio, sezionatura ed esbosco dei lotti denominati "La Fossa B schianti da vento" 2014 e "Pian dei Cerci schianti da vento" 2015 per presunti mc. 300 a misura all'Impresa Boschiva Trettel & Iuriatti s.n.c., alle condizioni dell'appalto principale affidato con determinazione n. 45/2015, e pertanto ad €/mc. 45,00 più IVA.
2. Di impegnare la spesa complessiva presunta conseguente, pari a € 13.545,00 + IVA, all'intervento n. 1010503 - capitolo n. 1680 del bilancio 2015, gestione di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Dino Defrancesco

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità: favorevole.

li 28.08.2015

Il Segretario comunale  
f.to dott. Dino Defrancesco