



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

Via 4 Novembre, 27
38038 Tesero (TN)
0462 811701

info@comune.tesero.tn.it
comune@pec.comune.tesero.tn.it



Prot. 7535

Tesero, 07.10.2021

All'attenzione del
Capogruppo consiliare di minoranza
Gruppo Consiliare "Crescere Uniti"

Oggetto: aggiornamento andamento lavori e progettazioni per le Olimpiadi 2026

Con la presente a riscontro dell'interrogazione in oggetto, prot. 6619 dd 07.09.2021, siamo ad informare che nella seduta consiliare del 25 marzo u.s., questa Amministrazione Comunale aveva riferito, tramite la risposta data alla vostra proposta di mozione, come si era evoluto l'iter che porterà alla progettazione definitiva delle opere previste presso il Centro del Fondo di Lago di Tesero. In particolare, si era spiegato come fosse stato composto il gruppo di lavoro voluto dall'Amministrazione stessa e come si fosse arrivati al masterplan redatto dal geom. Sebastian Gilmozzi (affido incarico con DUT n. 307 di data 04.12.2020) e presentato nel mese di gennaio 2021 agli stakeholders coinvolti nell'organizzazione delle Olimpiadi. Da allora, l'Amministrazione ha lavorato a strettissimo contatto con l'Ufficio Sport della Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo per poter passare allo step successivo, ovvero la progettazione preliminare.

Visti i presupposti che vedevano impossibile che i nostri uffici tecnici potessero portare avanti in maniera autonoma delle progettazioni tanto complesse, si è riusciti a trovare un accordo con la PAT e Trentino Sviluppo, per avere un sostegno e un supporto concreto per le fasi progettuali, accordo per altro approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 27/2021.

Con delibera 76/2021 è stato affidato l'incarico di redazione della variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale che tratta, fra i vari argomenti, la revisione del perimetro all'area sportiva di Lago, area nella quale rientreranno le strutture olimpiche. In seguito, con le delibere della Giunta comunale n. 105 e n. 108 dd. 23 settembre 2021, sono stati approvati rispettivamente lo schema di convenzione con Trentino Sviluppo per la collaborazione per la progettazione preliminare, e l'affido dell'incarico per il supporto tecnico per predisposizione del progetto preliminare al geom. Sebastian Gilmozzi. Questi importanti incarichi ci porteranno, verosimilmente entro la fine del mese di ottobre 2021, all'approvazione, in sede di consiglio comunale, del progetto preliminare. Come concordato nella seduta consiliare del 7 luglio u.s., prima di incontrarci in sede di Consiglio Comunale per l'approvazione del progetto preliminare, è stato convocato un consiglio informale per presentare il progetto nel dettaglio insieme ai tecnici incaricati.

Si precisa inoltre che è stata fatta richiesta di realizzazione delle opere in delega da parte della PAT ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Provinciale n. 8 dd 18.05.2021.

Come già menzionato in precedenza, numerosi sono stati, in questi mesi, gli incontri con i rappresentanti provinciali coinvolti nella pianificazione e finanziamento delle opere al Centro del Fondo di Lago, i quali hanno portato allo sviluppo del masterplan e all'affido dell'incarico del progetto preliminare.

L'Amministrazione Comunale di Tesero, durante questi mesi in cui si è arrivati alla stesura del progetto preliminare delle opere previste presso il Centro del Fondo di Lago, è stata particolarmente attenta a focalizzare la propria attenzione su quelle che sono le priorità dell'Amministrazione stessa, che devono ovviamente corrispondere alle priorità di tutta la cittadinanza. Tenendo conto delle necessità di ciò che riguarda prettamente l'organizzazione degli eventi sportivi, l'attenzione è stata posta su opere che possano essere sostenibili da parte del Comune di Tesero per un periodo a lungo termine, non sicuramente limitato soltanto alle Olimpiadi 2026. Ecco che, guardando l'elenco di strutture inserite nel masterplan, la volontà dell'Amministrazione è sicuramente quella di puntare su opere che possono dare al centro del fondo un utilizzo molto più ampio rispetto ai soli mesi invernali, così da poter sostenere meglio i costi di gestione. Le opere che soddisfano a pieno queste caratteristiche sono sicuramente la pista da skiroll, la creazione della nuova zona sportiva, la copertura dello stadio del ghiaccio e l'ampliamento del Centro FISI con conseguente digitalizzazione dello stadio, opera che si inserisce nel progetto proposto dai ricercatori dell'Università di Trento in collaborazione col CeRiSM di Rovereto, e che andrebbe ad attirare un gran numero di squadre ed addetti ai lavori nel corso di tutto l'anno, anche oltre l'evento olimpico.

I lavori finanziati in questa prima parte di progettazione sono quelli strettamente legati all'attività invernale, criterio imposto proprio dalla Provincia e condiviso dalla Fondazione Milano Cortina 2026. Come citato nella delibera della PAT n. 940/2021 sono stimati "circa 11,5 milioni di Euro per gli interventi da realizzare presso lo stadio sci di fondo di Lago di Tesero" fra cui:

- realizzazione di una nuova struttura interrata per spogliatoi atleti e di servizio;
- adeguamento delle piste, degli impianti di innevamento e di illuminazione;
- adeguamento della zona di arrivo e della relativa tribuna;
- manutenzione straordinaria dei corpi di fabbrica esistenti;
- interventi di adeguamento degli impianti di approvvigionamento idrico per impianto di innevamento;
- realizzazione di un centro sperimentale e di studio della F.I.S.I.;
- acquisto di terreni e asservimento a servitù di altre pp.ff.

"Gli interventi finanziabili con il presente provvedimento sono quelli ritenuti prioritari e indispensabili in funzione delle discipline olimpiche assegnate al Trentino ed anche per corrispondere agli impegni organizzativi da parte del Comitato Organizzatore. Si evidenzia la possibilità di implementare ulteriormente gli interventi in conseguenza di eventuali rinnovati impegni anche finanziari sul fronte delle opere olimpiche da parte dello Stato e dei complessivi assetti organizzativi in ambito strutture sportive, accessorie o complementari."

Sarà un impegno di primaria importanza quello di ottenere un secondo finanziamento al più presto possibile, per dare al nostro paese e alla nostra popolazione una struttura completa e in grado di essere sostenuta e gestita nel migliore dei modi.

LA SINDACA

- dott.ssa Elena Ceschini -



Elena Ceschini