




**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO OPERE CIVILI**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



**COMUNE DI TESERO**  
**LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**



**Lavori di adeguamento dello**  
**stadio del fondo a Lago di Tesero**  
**UF3 - VARIANTE n.1**

FASE PROGETTO :

**PROGETTO ESECUTIVO**

CATEGORIA :

**COMPUTI**

TITOLO TAVOLA :

**QUADRO ECONOMICO**

C. SIP:	C. SOC:	SCALA :	FASE PROGETTO :	TIPO ELAB. :	CATEGORIA :	PARTE D'OPERA :	N° PROGR.	REVISIONE :
<b>E-90/000</b>	<b>5360</b>	<b>1:100</b>	<b>VAR1</b>	<b>R</b>	<b>120</b>	<b>UF3</b>	<b>07</b>	<b>REV.0</b>

PROGETTO ARCHITETTONICO:  
PROGETTO STRUTTURE :  
PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:  
STUDIO DI COMPATIBILITA' OPERA DI PRESA AVISIO:

ing. Giordano FARINA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

ing. Renato COSER

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. Marco GELMINI

RELAZIONE GEOLOGICA:

geol. Mirko DEMOZZI

PIANO DELLE SERVITU':

geom. Luca FAILO

Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

ing. Matteo D'IGNAZIO

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:

ing. Gabriele DEVIGILI

CSP:

ing. Fabio GANZ

STUDI DI COMPATIBILITA' AREA PISTE:

ing. Matteo GIULIANI

RELAZIONE ACUSTICA:

tec. Lorenzo TOMASELLI

RELAZIONE FORESTALE:

dott. Enrico TONEZZER

NOME FILE :

DATA REDAZIONE : GENNAIO 2025

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
**SERVIZIO OPERE CIVILI**  
**OLIMPIADI INVERNALI "MILANO-CORTINA 2026"**  
**QUADRO ECONOMICO**  
**TESERO**

**UNITA' FUNZIONALE N. 3**

variante n.1

**LAVORI:** *Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero*

LAVORI							
Cod		Descrizione		ESECUTIVO		CONTRATTO	VARIANTE N.1
				IMPORTO LAVORI [al netto]		IMPORTO LAVORI [al netto]	IMPORTO LAVORI [al netto]
A	Lavori	€	3.707.046,77	€	3.592.115,31	€	3.765.804,18
	Sicurezza	€	174.181,62	€	174.181,62	€	174.181,62
	IMPORTO LAVORI (al netto dell'iva)		€	3.881.228,39	€	3.766.296,93	€

SOMME A DISPOSIZIONE				
Cod	Descrizione			
B0	<b>RIBASSO</b>	€	-	€ 114.931,46 € -
B	<b>ALTRE SOMME - SERVITU'</b> (oneri fiscali compresi)	€	1.140.000,00	€ 1.140.000,00 € 900.000,00
C1	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b> art.52 LP 26/93 (oneri fiscali compresi)	€	-	€ - € 100.000,00
C2	<b>IMPREVISTI</b>	€	64.662,52	€ 64.662,52 € 133.177,84
D	<b>OPERA D'ARTE</b> (oneri fiscali e spese amm. compresi)	€	40.000,00	€ 40.000,00 € 40.000,00
E	<b>INCENTIVO PER ATTIVITA' TECNICO AMMNISTRATIVE</b> (oneri fiscali compresi)	€	22.000,00	€ 22.000,00 € 22.000,00
F	<b>SPESE TECNICHE</b>	€	400.000,00	€ 400.000,00 € 400.000,00
G	<b>ONERI PREVIDENZIALI</b> (4%)	€	16.000,00	€ 16.000,00 € 16.000,00
H	<b>ONERI FISCALI 10 %</b>	€	394.589,09	€ 394.589,09 € 407.316,36
I	<b>ONERI FISCALI 22 %</b>	€	91.520,00	€ 91.520,00 € 91.520,00
		€	<b>2.168.771,61</b>	€ <b>2.283.703,07</b> € <b>2.110.014,20</b>
		€		€
<b>TOTALE</b>		€	<b>6.050.000,00</b>	€ <b>6.050.000,00</b> € <b>6.050.000,00</b>