



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE**  
**SERVIZIO OPERE CIVILI**  
 UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



**COMUNE DI TESERO**

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



**Lavori di adeguamento dello  
 stadio del fondo a Lago di Tesero  
 UF1B - Ex Tribuna e FISL**

FASE  
 PROGETTO :

**STATO DI PROGETTO VARIANTE N°2**

CATEGORIA :

TITOLO  
 TAVOLA :

**QUADRO ECONOMICO**

C. SIP: <b>E-90/000</b>	C. SOC: <b>5360</b>		FASE PROGETTO : <b>V2</b>	TIPO ELAB. : <b>R</b>	CATEGORIA : <b>130</b>	PARTE D'OPERA : <b>UF1-B</b>	N° PROGR. <b>2</b>	REVISIONE :
----------------------------	------------------------	--	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------

REDATTO DA:

ing. Matteo Toffanin  
 geom. Andrea VALENTINI

Visto IL DIRIGENTE:

ing. Marco GELMINI

Visto IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

ing. Matteo D'IGNAZIO

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:

ing. Gabriele DEVIGILI

NOME  
 FILE :

DATA  
 REDAZIONE : **APRILE 2025**

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO - UF1B TRIBUNA E FISI - variante n°2 -

QUADRO ECONOMICO					QUADRO DI RAFFRONTO								
					A	B	C	D	E	F	G	H	
LAVORI					PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE 1	VARIANTE COMPENSATIVA UF1A-UF1B	VARIANTE 2	VARIANTE COMPENSATIVA UF1A-UF1B	VARIANTE 2	DIFFERENZA IN MENO	DIFFERENZA IN PIU'
1)	EX TRIBUNA E FISI	Lavori	Oneri della sicurezza	Totale Complessivo Lavori	€ 4.025.360,57	€ 3.587.133,86	€ 3.739.056,62	€ 3.739.056,62	€ 3.949.668,78	€ 3.739.056,62	€ 3.949.668,78		210.612,16
					€ 158.789,63	€ 158.789,63	€ 171.371,73	€ 171.371,73	€ 180.441,08	€ 171.371,73	€ 180.441,08		9.069,35
					€ 4.184.150,20	€ 3.745.923,49	€ 3.910.428,35	€ 3.910.428,35	€ 4.130.109,86	€ 3.910.428,35	€ 4.130.109,86		
	TOT. LAVORI COMPIUTI				€ 4.184.150,20	€ 3.745.923,49	€ 3.910.428,35	€ 3.910.428,35 151.922,76	€ 4.130.109,86	€ 3.910.428,35	€ 4.130.109,86	0,00	219.681,51
2)	SOMME A DISPOSIZIONE												
					a) altre somme - allacciamenti (oneri fiscali compresi)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
					b) imprevisti	186.795,26	186.795,26	278.698,92	137.571,65	0,00	137.571,65	0,00	137.571,65
					c) spese tecniche	450.000,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	167.146,84	250.000,00	167.146,84	82.853,16
					d) incentivo per attività tecnico amministrative (oneri fiscali compresi)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00
					e) oneri previdenziali	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
					f) oneri fiscali 10% (lavori + imprevisti)	437.094,55	393.271,88	418.912,73	404.800,00	413.010,99	404.800,00	413.010,99	8.210,99
					g) oneri fiscali 22% (spese tecniche + oneri previdenziali)	102.960,00	102.960,00	102.960,00	57.200,00	40.732,31	57.200,00	40.732,31	16.467,69
					h) economie di aggiudicazione comprensivi oneri fiscali		482.049,38				0,00		
					i) lavori in economia compresi oneri fiscali (art.52 LP 26/93)			200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 1.315.849,80	€ 1.754.076,51	€ 1.589.571,65	€ 989.571,65	€ 769.890,14	€ 989.571,65	769.890,14	245.892,50	26.210,99
	TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNO DI SPESA				€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 4.900.000,00	€ 4.900.000,00	€ 4.900.000,00	4.900.000,00	245.892,50	245.892,50