

Gruppo Consiliare di minoranza
"Per Tesero e la sua gente" - lista civica

Tesero, 18.08.2026



Spett.le
Giunta Comunale
Comune di Tesero

Egr. Sig. **Sindaco**
dott. Massimiliano Deflorian

INTERROGAZIONE

OGGETTO: Ingiustificato stallo dei lavori presso il Cimitero Comunale di San Leonardo – Chiarimenti a seguito delle dichiarazioni rese nel Consiglio Comunale del 22 luglio 2026.

PREMESSO CHE:

- Il Cimitero Comunale di San Leonardo versa da tempo in condizioni di palese e inaccettabile degrado a causa di gravi e persistenti infiltrazioni d'acqua che interessano direttamente le aree destinate all'inumazione a terra (fosse).
- L'Amministrazione comunale precedente, una volta venuta a conoscenza del problema, ha tempestivamente avviato, di concerto con il personale comunale competente, gli interventi necessari. Con deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 21.11.2024 è stato affidato l'incarico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.), Progetto Esecutivo (P.E.), Direzione Lavori e contabilità all'arch. Clemente Deflorian di Tesero. Per la predisposizione della necessaria progettazione e tenuto conto della normativa urbanistica vigente, risultava necessario provvedere alla redazione di perizia geologica e geotecnica, al fine di caratterizzare il terreno presente in loco e determinare la tipologia di lavori da eseguirsi. Quindi, con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 27.03.2025, è stato affidato l'incarico di redazione della relazione geologica e geotecnica per i lavori di "Riordino area nord - ovest del Cimitero di San Leonardo e realizzazione nuovi loculi cinerari", al geologo Stefano Piccioni di Trento.
- Dopo le elezioni del maggio 2025 l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto intervenire con la massima urgenza, innanzitutto finanziando l'opera con le risorse resesi disponibili dopo l'approvazione del rendiconto finanziario e con la variazione di assestamento di bilancio avvenuto il 31 luglio 2025 (ricordiamo che l'avanzo libero ammontava al 31 dicembre 2024 ad Euro 1.939.845,00), programmando l'avvio dei lavori con le famiglie interessate e appaltando quindi l'intervento.
- Contrariamente a tutto ciò, l'iter è stato preso in carico dalla nuova Amministrazione subendo, però, una grave battuta d'arresto.

PRESO ATTO CHE:

- A seguito di un'istanza di accesso agli atti presentata da questo Gruppo Consiliare di minoranza, in data 07 aprile 2026 l'attuale Amministrazione ha comunicato quanto segue:
 - Che i lavori di manutenzione straordinaria non erano stati inseriti nell'attuale programmazione di bilancio;
 - A seguito di valutazioni con il geologo Piccioni e con l'Ufficio Anagrafe comunale, l'ipotesi progettuale (che prevedeva l'esumazione delle salme e il ripristino della terra vegetale nell'area nord) avrebbe presentato "notevoli problematiche";
 - L'Amministrazione aveva pertanto optato per l'istituzione di un apposito "tavolo di lavoro" per approfondire la tematica.

EVIDENZIATO CHE:

In più occasioni durante le sedute dei Consigli Comunali dei mesi scorsi, e in particolare nella seduta del 22 luglio 2026, a fronte di una richiesta puntuale di questo Gruppo sullo stato di avanzamento dell'iter, l'Amministrazione ha dichiarato ufficialmente che:

- il tavolo di lavoro annunciato non è ancora stato istituito;
- il progetto di risanamento del Cimitero Comunale risulta, al momento, del tutto "congelato".

CONSIDERATO CHE:

- È trascorso oltre un anno dall'insediamento di codesta Amministrazione senza che sia stato dato alcun seguito operativo, trasformando un iter già avviato e strutturato in un totale blocco amministrativo, mascherato prima dietro la dicitura di un mai nato "tavolo di lavoro" e tradottosi oggi nel formale "congelamento" dell'opera.
- La mancata previsione a bilancio e la successiva sospensione di un'opera così urgente e sensibile appaiono in palese contrasto con la gravità della situazione e lesive del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadinanza, lasciando le famiglie in uno stato di attesa inaccettabile.
- Il ristagno e la presenza costante d'acqua all'interno delle fosse di inumazione non rappresentano soltanto una grave ferita al decoro e al rispetto della memoria dei defunti, ma configurano una potenziale e severa criticità igienico-sanitaria che potrebbe richiedere l'intervento degli organi di vigilanza e delle autorità competenti.
- Il prolungato stallo dei lavori di drenaggio, impermeabilizzazione e regimentazione delle acque sta aggravando progressivamente i danni alle strutture e al terreno. Questa situazione rischia di far lievitare notevolmente i futuri costi di ripristino, a causa dell'inerzia dell'attuale Amministrazione che ha deciso di bloccare l'iter con la motivazione che l'opera non figura nel proprio programma elettorale/ indirizzi programmatici di legislatura.

- Tuttavia, la medesima Amministrazione ha ritenuto prioritario finanziare nel Bilancio di Previsione e Piano delle Opere Pubbliche 2026-2028 l'intervento di sostituzione delle poltrone del teatro destinando a bilancio Euro 205.000,00 intervento che — esattamente come quello relativo al cimitero — non sembra comparire nel programma elettorale/ indirizzi programmatici di questa legislatura.
- Appare del tutto incomprensibile la scelta di destinare ingenti fondi pubblici a un intervento non superfluo ma sicuramente differibile, lasciando nel frattempo paralizzato un cantiere essenziale per il decoro, la sicurezza e la salvaguardia del cimitero comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:

1. **Motivazioni del "congelamento" e mancata istituzione del tavolo di lavoro:**
Per quali ragioni politiche e amministrative il ventilato "tavolo di lavoro" non sia mai stato neppure istituito e sulla base di quali motivazioni d'urgenza o priorità si sia deciso, come dichiarato nel Consiglio del 22 luglio 2026, di "congelare" un progetto di risanamento così delicato.
2. **Esclusione dalla programmazione finanziaria:** Per quale motivo un intervento straordinario e indifferibile, volto a risolvere un problema di natura anche igienico-sanitaria, sia stato deliberatamente escluso dagli strumenti di programmazione finanziaria corrente (Bilancio di Previsione e Piano delle Opere Pubbliche).
3. **Dettaglio delle criticità tecniche:** Quali siano nel dettaglio i rilievi tecnici e le ostatività sollevate dal geologo Piccioni e dall'Ufficio Anagrafe che avrebbero portato ad accantonare il progetto originariamente predisposto.
4. **Misure emergenziali e monitoraggio sanitario:** Se l'Amministrazione, a fronte del "congelamento" dei lavori, stia effettuando periodici sopralluoghi per verificare lo stato delle infiltrazioni e quali misure provvisorie o tampone intenda adottare con immediatezza per garantire il decoro delle fosse e la tutela della salute pubblica.
5. **Sblocco dell'iter e tempistiche reali:** Se e quando l'Amministrazione intenda "scongellare" la pratica, reperendo le risorse necessarie per far partire i lavori ed evitare che la situazione di degrado del Cimitero di San Leonardo si protragga ulteriormente.
6. **Coerenza della spesa pubblica e priorità d'intervento:** Per quali ragioni si sia ritenuto prioritario destinare Euro 205.000,00 al rinnovo degli arredi del teatro — intervento parimenti non menzionato nel programma elettorale/ indirizzi programmatici di legislatura — e sulla base di quali criteri di urgenza tale spesa sia stata anteposta alla risoluzione delle gravi criticità del cimitero comunale.

Ai sensi dell'art. 18 c. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, si richiede risposta scritta e iscrizione della presente interrogazione al prossimo Consiglio Comunale.

Distinti saluti.

Gruppo Consiliare di minoranza - Lista civica "Per Tesero e la sua gente"

Consiglieri proponenti:

Elena Ceschini – capogruppo 

Iosella Zorzi 

Walter Volcan 

Matteo Delladio 

Massimo Cristel 